

Osadní výbor Struhařov - jednání osadního výboru č.4/2015

16.09.2015

Přítomni: Jan Štrach, Ivan Martinča, Jan Jedlička, Petra Švecová, Hana Vosátková, Jaroslav Hylmar, Václav Urbanec, host místostarosta P. Valášek

Schůzi řídil : Jan Štrach

Osadní výbor jednal na krátkých schůzkách 22.7. a 25.8. o operativních záležitostech dokončení přímo na hřišti. Bez zápisu z jednání.

1. Finance. Po odsouhlasení s ekonomkou OÚ stav k 16.9.2015 :

Hřiště – Rozpočet 150.000.- + sponzoři 95.000.- + rozhodnutí rady 25.000.- = celkem 270.000.- Kč

Čerpání k 16.9.2015 – 256.327 Kč

Dotace OV Struhařov – přiděleno 41.100.- Kč, čerpáno k 16.9.2015 3.658.- Kč

2. Dětské hřiště.

Po počátečním zdržení, vypsání výběrového řízení a dodávce firmou Luna je dokončeno, otevřeno 7.9.2015, od prvního dne využíváno denně nad očekávání velmi dobře, rodiče provedení chválí. Příspěvek do Zpravodaje k informaci veřejnosti předán. Studna po stránce elektro a instalací zprovozněna, voda je vyvedena k pozemku. Svah na konci hřiště upraven. Byly projednány následující úkoly s těmito závěry :

a) Nástupní podesta k lanovce bude dřevěná, od terénu šikmo nahoru ca 30 cm jako deska s protiskluzovými latěmi, provedení navrhne Jedlička, realizace svépomocí (možno využít i palety). Termín 3.10.2015.

b) OV požaduje od OÚ urychlené objednání a instalaci odpadkového koše a velké tabule s provozním řádem. Obě záležitosti se od 7.9. zbytečně časově prodlužují.

c) Ohraničení šterkové dopadové plochy bude provedeno z dřevěných půlkuláčů a zajištěno kolíky. Materiál po dohodě Jedlička-hajný Saksun je k dispozici. Rozměry Štrach, nařezání na délky a odkůrování Štrach, Urbanec, Valášek, rozřezání na půlky na pile u Švecových, nátěr Luxolem. Termín instalace 3.10.2015.

d) Na konci travnaté plochy bude instalována 1 nebo 2 bunky s vybudovaným přístřeškem, opláštění dřevěné. Nabídky z bazarových serverů prověří Hylmar-Vosátková-Štrach a rozešlou členům OV, konečný návrh řešení Jedlička-Štrach. Nákup buněk nebo jen ocelových konstrukcí letos, ostatní podle financí 2016. Po vyjasnění polohy skladu operativně rozhodnout o umístění ohniště.

e) Brigáda v sobotu, 3.10. v 9 hod, práce dle bodů a) + c) + odplevelení zbytku svahu u lanovky a doplnění štěpky na svah.

3. Pozemek 379/2 (Plachý).

OV žádá starostu o informaci, zda byla smlouva vypovězena a k jakému datu..

4. Ringhofferova.

Protože se OV v posledních 6 měsících soustředil na akci hřiště a obecní úřad nepodnikl žádné další kroky v této věci, žádá OV starostu a radu obce o urychlené obnovení aktivního přístupu k řešení tohoto letitého problému. Navrhujeme v nejkratší možné době jednání zástupců OV, starosty, místostarosty, Ing.Boxanové a p. Spolkové. Termín sjedná Štrach se starostou. Projednané návrhy OV předloží na tomto jednání Štrach.

5. Setkání občanů.

Plánováno na pátek , 23.10.2015 v ca 18 hod s občerstvením. Pozvánky do 6.10. připraví Štrach-Martinča, distribuce do 10.10. do každé nemovitosti všichni členové OV.

6. Sportoviště.

Doprojednat předběžné návrhy na rozsah vybavení sportoviště na zbývající ploše ca 120 m² ve spodní části obecního pozemku a jeho povrch, přes zimní období ve spolupráci s obcí nechat zpracovat miniprojekt a realizovat v roce 2016. Toto sportoviště vhodně doplní hrací dětské hřiště a mělo by být kromě dětí určeno i mládeži a dospělým.

7. Rozpočet obce 2016.

Připravit odhad nákladů na sportoviště, odhad nákladů na opláštění a vybavení skladu s přístřeškem, podle výsledku jednání prvky Ringhofferova ? a případně další plánované aktivity OV, tak, aby mohl být OÚ včas předloženy naše návrhy pro přípravu rozpočtu obce na rok 2016. Termín na příští schůzce OV, pravděpodobně 14. nebo 21.10.2015.

Zapsal : Ing. Štrach