Obec Kamenice
Rada obce Kamenice

konaná dne 21.12.2017

U S N E S E N Í číslo 7
Rady obce Kamenice

Dodatek ke smlouvě o dílo, oprava komunikace Slunečná – prodloužení záruční doby

Rada obce Kamenice

I. **schvaluje** uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2013 „Rekonstrukce komunikace ve Slunečné ulici“ uzavřené mezi obcí Kamenice (jako objednatel) a sdružením firem CONTRUCTON s.r.o., IČ 24749893 a ATMCZ a.s., IČ 28488300 (jako zhotovitel) z důvodu prodloužení záruky na dílo. Starosta je pověřen podpisem dodatku smlouvy.

II. **ukládá** Odboru správy majetku zajistit podpis smlouvy.

Termín: do 15. 1. 2018

v.r. Ing. Pavel Čermák, Starosta obce Kamenice

v.r. Adam Jedlička, Místostarosta obce Kamenice