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Obec Kamenice 

Rada obce Kamenice 
konaná dne 21.12.2017 

 

U S N E S E N Í   číslo 6 
Rady obce Kamenice 

 

Dodatek ke smlouvě o dílo, oprava komunikace Na Palouku – prodloužení 

záruční doby 
 

Rada obce Kamenice 

I. schvaluje   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2013 „Kamenice 

– homogenizace silničního povrchu v ulici Na Palouku“ uzavřené mezi obcí 

Kamenice (jako objednatel) a sdružením firem CONTRUCTON s.r.o., IČ 24749893 

a ATMCZ a.s., IČ 28488300 (jako zhotovitel) z důvodu prodloužení záruky na dílo. 

Starosta je pověřen podpisem dodatku smlouvy. 

II. ukládá   Odboru správy majetku zajistit podpis smlouvy.     

Termín: do 15. 1. 2018 

 

v.r. Ing. Pavel Čermák, Starosta obce Kamenice 

 

v.r. Adam Jedlička, Místostarosta obce Kamenice 


